



DETERMINAZIONE N. 3 DEL 03/01/2024

Oggetto: SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA, AI SENSI DELL'ART. 21-QUATER DELLA LEGGE N. 241/1990, AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ESECUZIONE LAVORI NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO INTEGRATO PER IL TRATTAMENTO, LO STOCCAGGIO E LA SELEZIONE DI RIFIUTI URBANI" – PROGETTO FINANZIATO CON FONDI PNRR – CUP: B92F22000600001 - AVVISO M2C.1.1 I 1.1 LINEA D'INTERVENTO B FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - CUP: B92F22000600001 CIG A03B2FEC60



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che:

- Con Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 viene istituito il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza;
- L'art. 20 del suddetto Regolamento contiene la Decisione di esecuzione e viene approvata la valutazione del PNRR italiano;
- Con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021, notificata all'Italia dal Segretario generale del Consiglio con nota LT161/21 del 17/07/2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- La Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 1 "Economia circolare e agricoltura sostenibile" Investimento 1.1 del PNRR che prevede la "Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti";
- Con il Decreto-legge n. 121 del 2021 sono state introdotte disposizioni relative alle procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- Con il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 vengono individuate le misure urgenti relative al Fondo Complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti;
- Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 vengono assegnate, al Ministero della Transizione Ecologica, risorse pari a 1.500.000.000,00 euro per l'Investimento 1.1, nell'ambito della Missione 2, Componente 1 del PNRR, che prevede la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l'ammodernamento di impianti esistenti;

Dato atto che in capo al Responsabile del progetto e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;



Richiamate:

- la determinazione n. 577 del 02.11.2023 di approvazione del Documento dei Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP) prot. n. 23813 del 11.10.2023;
- la determinazione n. 582 del 03.11.2023 di approvazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) prot. n. 24012 del 03.11.2023;
- la determinazione n. 598/2023 con la quale è stata affidata la redazione del progetto di Fattibilità Tecnico Economica alla società TeA Consulting Srl;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 15/12/2023 di presa d'atto e condivisione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica;

Vista la decisione di contrarre n. 702 del 15.12.2023 con la quale è stato dato avvio alla procedura finalizzata alla individuazione dell'operatore economico cui affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 48, commi 5 e seguenti del D.L. n. 77/2021, con procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 36/2023 sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica;

Visto il bando di gara spedito alla GUUE in data 12.12.2023 e pubblicato sulla GURI in data 15.12.2023, con i quali è stata avviata la procedura di gara aperta per l'individuazione del soggetto realizzatore dell'intervento, vale a dire l'operatore economico cui affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 48, commi 5 e seguenti del D.L. n. 77/2021;

Dato atto che il bando anzidetto ha previsto, in applicazione della disciplina in tema di affidamento di lavori ricadenti nell'ambito del PNRR Avviso M2 C.1.1 I 1.1 Linea d'Intervento B, quale termine di ricezione delle offerte la data del 30 dicembre 2023 alle ore 23:59;

Dato atto che la procedura di gara ha rispettato la milestone stabilita dal decreto di finanziamento concesso dal MASE del 31 dicembre 2023 per l'individuazione del soggetto realizzatore. In effetti, con nota del MASE in data 18 dicembre 2023 prot. n. 0207535 il MASE, da un lato, non ha assentito la proroga del termine del 31 dicembre 2023 e, dall'altro lato, ha trasmesso un link al sito istituzionale del MASE al quale erano presenti indicazioni operative per l'individuazione di tale soggetto e quindi per il rispetto della milestone. Nell'ambito di tali indicazioni operative, il MASE ha segnalato che *"nel caso di procedura aperta, entro tale data dovrà essere avviata la procedura di evidenza pubblica e dovrà essere scaduto il termine per le presentazioni delle offerte, in modo da poter quantomeno individuare il parterre di soggetti tra i quali verrà certamente individuato l'operatore economico realizzatore, aggiudicatario del contratto pubblico. Si chiarisce ad ogni modo che anche l'affidamento degli incarichi di progettazione o di direzione lavori entro il 31 dicembre 2023 rappresentano adempimenti sufficienti ai fini del conseguimento della milestone"*;

Riscontrato che sono pervenute offerte entro il termine della gara e che la milestone di cui sopra, in presenza di una gara non andata deserta, si può ritenere di certo rispettata;

Richiamato anche il quesito posto dal Comune di Carpenedolo in data 27/12/2023 (Prot. n. 27914) e la risposta prodotta dal MASE in data 28/12/2023 (Prot. n. 27988), con cui si conferma che la milestone si possa ritenere rispettata anche a fronte dell'incarico di progettazione affidato dal Comune di Carpenedolo con determina di aggiudicazione n. 598 del 14/11/2023;

Considerato che, come evidenziato anche nella decisione di contrarre oggetto della determina n. 702 del 15.12.2023, con comunicazione in data 15.12.2023, prot. n. 27266, è



stata indetta la conferenza di servizi prevista dall'art. 48, comma 5, e seguenti del D.L. n. 77/2021;

Rilevato che alla data odierna non sono ancora giunti tutti i pareri degli enti competenti invitati, in merito al PFTE oggetto di delibera di Giunta Comunale n. 92 del 15/12/2023;

Ritenuto, dunque, opportuno attendere le risultanze della Conferenza dei Servizi in forma semplificata ed asincrona indetta in data 15.12.2023, prot. n. 27266 in modo da allineare i livelli di progettazione anche, esecutivo, ad eventuali indicazioni e pareri risultanti dal modulo procedimentale attivato lo scorso 15 dicembre 2023;

Preso atto che durante lo svolgimento delle procedure di gara è pervenuta da diversi operatori economici la richiesta di una proroga dei termini di presentazione delle offerte;

Richiamati l'art. 1 "*Principio del risultato*" e l'art. 3 "*Principio dell'accesso al mercato*" del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Visto l'art. 21 quater della Legge n. 241/90 a norma del quale "L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'art. 21 nonies;

Ritenuto che le ragioni sopra indicate integrino i presupposti previsti dalla norma da ultimo menzionata;

Dato atto che le funzioni di RUP della CUC sono svolte dall'Ing. CESARE GUERINI in forza della convenzione rep. n. 4163/2023 e del relativo regolamento attuativo;

Rilevato che il bando di gara pubblicato sulla GUUE e sulla GURI in data 15.12.2023 ha previsto l'apertura delle buste amministrative telematiche il giorno 10.01.2024 alle ore 10:00;

Preso atto che, ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il CIG SIMOG dalla CUC -CLU che risulta essere il seguente: **A03B2FEC60**;

Dato atto che conformemente a quanto disposto dall'art. 225 comma 2 del DLgs 36/2023 la pubblicità è stata effettuata:

- sulla G.U.R.I.;
- Sulla G.U.U.E;
- su n. 2 quotidiani a tiratura locale;
- su n. 2 quotidiani a tiratura nazionale;
- all'albo pretorio on line del Comune di Carpenedolo e della CUC-CLU;
- sul sito www.serviziocontrattipubblici.it (Ministero Infrastrutture e trasporti);
- sul sito www.osservatorio.oopp.regione.lombardia.it (Osservatorio regionale dei Contratti pubblici);
- sul portale SIMOG di ANAC;

Visti:

- l'art. 26 del D. Lgs. n° 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";



- l'art. 183 del T.U.E.L. 18.08.2000 n° 267 come modificato dal D.Lgs 118/2011 e dal D.lgs 126/2014;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il D.Lgs 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- il D.L. 76/2020 convertito con la Legge 120/2020;
- il D.L. 77/2021 convertito con la Legge 108/2021;

Visto il decreto del Sindaco n. 8 assunto in data 03.10.2022 di conferimento di incarico di Posizione Organizzativa relativa all'Area Tecnica, e di attribuzione allo stesso delle funzioni spettanti ai dirigenti di cui al comma 3 lett. d) dell' art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000 con decorrenza 01.10.2022 e fino a nuovo provvedimento;

Attestata la regolarità tecnica ed amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2. di sospendere, con effetto immediato, in via temporanea, per un periodo di 60 giorni, salvo proroga, ai sensi dell'art. 21 quater della legge 07/08/1990 n. 241, la decisione di contrarre oggetto della determina n. 702 del 15.12.2023 e, per l'effetto, la procedura di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO INTEGRATO PER IL TRATTAMENTO, LO STOCCAGGIO E LA SELEZIONE DI RIFIUTI URBANI CUP: B92F22000600001 al fine di attendere la conclusione della Conferenza dei Servizi che potrà determinare aggiornamento dei documenti di gara;
3. Di trasmettere il provvedimento alla C.U.C. C.L.U. affinché proceda immediatamente alla sua pubblicazione nelle medesime modalità adottate per la pubblicizzazione della procedura di gara;
4. Di informare del presente provvedimento i concorrenti che abbiano in qualunque modo partecipato alla procedura di gara;
5. Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lgs. n. 267/2000 e dei principi contabili;
6. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune alla sezione "Amministrazione Trasparente" e nella sezione "Bandi gara e contratti", ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs.33/2013;
7. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi degli artt. 119 e 120 del codice del processo amministrativo nel termine di 30 giorni decorrenti dalla sua pubblicazione (amministrazione trasparente) sul profilo di committente della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del Dlgs 36/2023.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Cesare Guerini



Comune di
CARPENEDOLO
Provincia di Brescia

(atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate)